実施計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川動植物園班
1． 計画
植物による窒素除去を行うために、湿地の一部をセリ・クレソンといった湿地性小型草本が主体となる植生をつくり、定期的な刈り取りを行う管理体制を確立する。

２．スケジュール


9月
· 湿地内の目指すべき植生の検討、エリアの決定
· セリ、クレソンなどの窒素吸収量をCNコーダ法で測定
· 湿地内の植生分布図、植生断面図を作成
· 刈り取り計画の作成

10月
· ボーリング調査
· S4,S6,S10,S13,S15,S17以外の地点における、土壌中の硝酸態窒素量の調査

11月
· 9月に指定したエリアにおけるヨシの刈り取り作業

1～2月
· 刈り取りにより撹乱された箇所の植生調査
· 今後の計画の見直し・検討
· 関係者(ボランティアや地域住民)へのプロポーザルの作成


